

Příloha č. 1 zápisu z KD č. 1

HARMONOGRAM DÍLČÍCH TERMÍNŮ

<u>Dílčí plnění</u>	<u>Ihůta pro provedení dle SoD</u>	<u>započetí</u>
1. <u>Součinnost při zpracování, projednání a schvalování zadání ÚP</u>	<u>Do 2 měsíců od započetí*</u>	<u>není požadováno</u>
2. <u>Průzkumy a rozbor</u>	<u>Do 1 měsíce od započetí</u>	<u>14.3.2011</u>
Předání 14.11.2011		
3. <u>Zpracování konceptu ÚP</u>	<u>Do 5 měsíců od započetí</u>	<u>není požadováno</u>
4. <u>Součinnost při projednání a schvalování konceptu ÚP</u>	<u>Do 3 měsíců od započetí*</u>	<u>není požadováno</u>
5. <u>Zpracování a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území</u>	<u>Do 2 měsíců od započetí*</u>	<u>1.2.2012</u>
Kontrolní dny: 5.3.2012 pondělí 15,00 hod.		
Odevzdání 2.4.2012 pondělí 15,00 hod.		
6. <u>Zpracování návrhu ÚP</u>	<u>Do 3 měsíců od započetí</u>	<u>1.11.2011</u>
(nejpozději do 31. 5.2012)		
Kontrolní dny: 5.12.2011 pondělí 15,00 hod.		
4.1.2012 středa 15,00 hod.		
Odevzdání 1.2.2012 středa 15,00 hod.		
7. <u>Součinnost při projednání, schvalování a vydání návrhu ÚP</u>	<u>Do 3 měsíců od započetí*</u>	<u>18.5.2012</u>
Společné jednání 18.5.2012		
Předání připomínek a stanovisek 22.6.2012 pátek		

Úprava návrhu podle výsledků společného jednání do 3.8.2012 pátek

Odeslání upraveného návrhu na KÚ KHK ke stanovisku 17.8.2012 pátek

Stanovisko KÚ KHK do 21.9.2012

Veřejné projednání návrhu ÚP 23.11.2012 pátek

Úprava návrhu do čistopisu - do 7 týdnů od předání připomínek a pokynů objednatele

Účast na RM – bez účasti

Účast na ZM při schvalování a vydání návrhu ÚP - bude stanoveno dle aktuálního stavu

8. Zpracování vydaného návrhu ÚP pro GIS Do 1 měsíce od započetí následující den po jednání ZM, které
schválí a vydá návrh ÚP

* Termíny pro projednání se mohou prodloužit v případě podání námitek nebo odvolání účastníků řízení vč. občanských sdružení, v případě nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy nebo ostatních dotčených složek a jejich nových požadavků na dopracování ÚP.

Tento harmonogram byl předložen zhotoviteli na jednání dne 31.10.2011, byl projednán, po vzájemné domluvě upraven a takto odsouhlasen.

Vzhledem k převzetí upraveného návrhu zadání dnešního dne považujeme termíny za předběžné, přičemž jsme odpovědní za termíny zpracování fází, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

Ing. arch. Iveta Raková

Ing. Magda Zákravská

Ing. Radim Doleček