

AP 2015 - STAV K 29.1.2016

30	Číslo v AP	Název aktivity/projektu / Popis	Termín	Nositel / Odpovědnost / Spolupráce	Náklady z rozpočtu města v daném roce (Kč v tis.)	Ukazatele (hodnota/čas)	Prostředky ověření	Priorita projektu / Původ informace / Poznámky	splněno
1.2.1.	1	Součinnost při konání trhů s regionálními zemědělskými produkty v období 3/2015-12/2015	2015-02	Starosta	0	0	0	opakující se projekt v AP 2016	ano
1.2.2.	2	Součinnost při pořádání zeměd. výstav (chovatelé a drobní producenti) v 10/2015	2015-10	Místostarosta	0	0	0	opakující se projekt v AP 2016	ano
1.3.3.	3	Zpracování a zveřejnění databáze místních podnikatelů vč. kontaktů a služeb (elektronicky i tištěné)	2015-09	OSS-V	0	0	0	režie města	ano
1.3.3.	4	Mapa obchodů a služeb	2015-12	OSS-V / Informatik	0	0	0		ano
1.3.3.	5	Aktualizovat databázi místních podnikatelů	2015-12	OSS-V	0	0	0	bude převedeno do AP 2016 z důvodu založení databáze na podzim 2015	
1.3.5.	6	„5 českoskalických hvězd“ - zpracování pravidel a vyhlášení 1. ročníku	2015-12	OSS-V	0	0	0	splněno, do budoucna bude převedeno do AP 2016 jako reg. soutěže med, koláče, chleba	ano
1.3.7.	7	Organizace setkání stakeholderů města	2015-09	vedení města/Centrum rozvoje	0	0	0	V r. 2015 to bude ještě Řídící skupina pro SP v SP sloučit s SC 4.2.7 a 4.3.9	ano
2.1.1.	8	Jednání s ŘSD	2015-12	OISM-V	0	0	0	0	ano
2.1.4.	9	Realizace projektu 25-ti kontejnerových stání (nákl. auto s mech. rukou již zakoupeno)	2015-08	OISM-V	847	0	archiv odb. investic	Realizace 60% r. 2014, 40% r. 2015 (cena auta 3.208 tis.)	ano
2.3.1.	10	Zpracovat Pasport zeleně ve městě	2015-12	OISM-V	50	0	0	bude převedeno do AP 2016 z důvodu absence v rozpočtu 2015	
2.3.3.	11	Regenerace zeleně v Zájezdě a na městském hřbitově	2015-12	OISM-V	78	0	0	projekt již připraven	ano
2.3.5.	12	Prodloužení stavebního povolení na výstavbu nových WC v sousedství Radnice čp. 80	2015-12	Investiční technik OISM	0	Prodloužit stavební povolení aktualizovaná studie bude podléhat schválení orgánem města	Stavební povolení	?	ano
2.3.7.	13	Aktualizovat architektonickou studii dle výsledků strategického plánování	2015-12	architekt města	30		0	0	ano
2.3.7.	14	1. část revitalizace centra města - Husovo náměstí (kašna,chodník, zeleň)	2015-12	OISM-V	900	0	0	priorita	ano
2.4.2.	15	Zpracovat studii adaptace staré radnice	2016-12	architekt města	30	0	0	bude převedeno do AP 2016 z důvodu chybějících podkladů	
2.4.8.	16	Vytvořit informační portál s volnými byty na webu města	2015-12	informatik/OSS	0	0	0	0	ano
3.1.4.	17	Vytipovat lokality na sportoviště	2015-12	městský architekt	5	0	0	0	ano
3.1.7.	18	Přizpůsobit prostor u splavu ke koupání (studie)	2015-12	městský architekt/OISM	20	0	0	bude převedeno do zásobníku AP 2016 - není priorita	
3.1.8.	19	Upřesnit rekonstrukce s ředitelkou Bája	2015-12	městský architekt/OISM	0	0	0	0	ano
3.2.4.	20	Vypracování PD pro úpravy u zahrádkářů	2015-12	vybraný architekt	50	0	0	0	ano
3.5.7.	21	PD zateplení a výměny oken v knihovně na Husově náměstí	2015-12	OISM-V	50	0	0	0	ano
3.5.7.	22	Scolarest - rekonstrukce vzduchotechniky	2015-08	OISM-V	995	0	0	0	ano
3.5.7.	23	PD zateplení a výměny oken Scolarest	2015-12	OISM-V	50	0	0	0	ano
3.5.7.	24	PD přístavba MŠ JaK	2015-04	OISM-V	160	0	0	0	ano
3.5.7.	25	Zpracovat výhled potřebných oprav ZŠ a MŠ	2015-12	OISM-V	0	0	0	0	ano
4.1.1.	26	Zpracování inventury majetku města	2015-12	OISM-V + OF-V	0	0	0	opakující se projekt v AP 2014	ano
4.1.1.	27	Zpracování studie na využití pozemků města v Babiččině údolí	2015-12	OISM-V	0	0	0	režie města	ano
4.1.2.	28	Provést analýzu finanční náročnosti majetku města z hlediska provozních nákladů a investic a inventuru závazků (úvěry)	2015-12	OF- V	0	0	0	opakující se projekt v AP 2014	ano
4.1.3.	29	Provést fin.analýzu možností města	2015-12	OF- V	0	0	0	opakující se projekt v AP 2015	ano
4.3.2.	30	Zrealizovat setkání s občany v obcích	2015-12	starosta	0	0	0	opakující se projekt v AP 2016	ano
4.3.12.	31	Doplnit webové stránky města o nabídku volných prac. míst	2015-12	Informatik / OSS-V	0	0	0	0	ano
4.4.2.	32	Veřejné projednání návrhu vyhlášky o zákazu alkoholu a kouření na veřejnosti	2015-12	OSS-V	0	0	zápisy RM, ZM	bude převedeno do zásobníku AP 2016 - čeká se na vyhodnocení vyhlášky o zrušení hazardu	
4.4.2.	33	Schválení vyhlášky zákazu alkoholu a kouření na veřejnosti	2015-12	OSS-V	0	0	zápisy RM, ZM	bude převedeno do zásobníku AP 2016 - čeká se na vyhodnocení vyhlášky o zrušení hazardu	
4.4.7.	34	Veřejné projednání vyhlášky o zákazu provozování hazardu na území města zastupitelstvem	2015-06	OSS-V	0	0	0	Režie města, zastupitelstvo	ano
4.4.7.	35	Schválení vyhlášky o zákazu provozování hazardu na území města zastupitelstvem	2015-06	OSS-V	0	0	0	0	ano
5.1.1.	36	Určení náplně práce pracovníka pro koordinaci CR	2015-12	OSS-V	0	Pracovní náplň, příloha pracovní smlouvy	smlouva vč. příloh	bude převedeno do AP 2016 - bude provádět IC	
5.3.1.	37	Sumarizace a kontrola dokumentů k ATC	2015-07	Jednatel ATC	0	0	Sumarizace	splněno, příští rok proběhne audit	ano
5.3.1.	38	PD pro ÚR - koupací jezírka v areálu ATC, s.r.o. Rozkoš	2015-03	OISM-V	236	0	Projekt	priorita č.1	ano
5.3.1.	39	PD pro SP - koupací jezírka v areálu ATC, s.r.o. Rozkoš	2015-06	OISM-V	236	0	Projekt	priorita č.1	ano
5.4.1.	40	Stanovit harmonogram rekonstrukcí památek dle priorit	2015-05	Rada města	0	v kompetenci vedení města a rady města	Seznam	Režie města	ano

6.2.4.	41	Výstavba parkoviště v ul. Hálkova II.etapa (zrušení chodníku, rozšíření komunikace)	2015-05	OISM-V	200	0	0	rozpočet 2015	ano
6.3.1.	42	PD na: Pěšina trasa "C" od lávky ve Zlíči k Autocampingu	2015-06	OISM-V	85	0	Projekt	projekt k DPS, Rozpočet 2015	ano
6.3.1.	43	Výstavba cyklostezky okolo přehrady Rozkoš	2015-12	architekt města	200	0	zadán projekt	krajské dotace	ano
6.3.1.	44	Uložení lávky přes přivaděč - část trasy D	2015-05	OISM-V	340	0	0	krajské dotace	ano
6.5.2.	45	PD na rekonstrukci 5 přechodů a sjezdů v katastru města (Lidická, Pospíšilova, TGM, Malá Skalice)	2015-06	OISM-V	105	0	Projekt	Rozpočtová změna I.Q.2015, projekt je zadán	ano
6.5.2.	46	Vybudování 2 přechodů v ulici Zelená	2015-12	OISM-V	300	0	0	přesunuto do AP 2016 z důvodu nepředání komunikace od Kraje	
6.5.4.	47	Odkoupení stavby chodníku na pozemku města od p. Holého v rozsahu od nemovitosti p. Holého k informační tabuli u penzionu Olga	2015-06	OISM-V	132	0	0	0	ano
6.5.4.	48	PD Chodník ul. Pospíšilova	2015-06	OISM-V	42	0	0	0	ano
6.5.4.	49	Oprava chodníku v ulici Zelená	2015-08	OISM-V	1200	0	0	0	ano
6.5.5.	50	Výstavba komunikace U Topolu za Bondovou vilou	2015-10	OISM-V	3700	Fakturace od dodavatele, převzetí díla	Kolaudace	Rozpočet 2015	ano
6.5.5.	51	PD na přípojky k pozemkům za Bondovou vilou z nové komunikace	2015-03	OISM-V	50	Fakturace od dodavatele, převzetí díla	projekt	Rozpočet 2015	ano
6.5.5.	52	Vybudování přípojek k pozemkům za Bondovou vilou z nové komunikace	2015-05	OISM-V	160	Fakturace od dodavatele převzetí díla	převzetí díla	Rozpočet 2015	ano
6.5.5.	53	Vybudování VO Krtičkova	2015-10	OISM-V	280	Fakturace od dodavatele převzetí díla	převzetí díla	0	ano
6.5.14.	54	PD vodovodu v Zájezdě (pouze přípojky)	2015-12	OISM-V	200	0	0	převedeno do AP 2016 z důvodu nepodepsání smlouvy dodavatelem	
6.5.14.	55	Oddělení vody, plynu a vytápění ve školní jídelně pro družinu	2015-12	OISM-V	440	0	0	0	ano
6.5.15.	56	Studie odtokových poměrů - generel kanalizace	2015-12	OISM-V	800	Studie	Studie	bude převedeno do zásobníku AP 2016 - nebyl vybrán dodavatel, lze realizovat jen v roce s vysokými srážkami	
6.5.15.	57	PD na zkapacitnění kanalizačního řadu v ul. Hakenova	2015-12	OISM-V	100	Projekt	Projekt	bude převedeno do AP 2016 - letos se nestihlo	
6.5.15.	58	PD na propojení kanalizace Na Kamenci s ul. Sportovní	2015-12	OISM-V	100	Projekt	Projekt	bude převedeno do AP 2016 - letos se nestihlo	
6.5.15.	59	Propojení kanalizace Na Kamenci s kanalizací v ul. Sportovní	2015-12	OISM-V	1500	Faktura	Převzetí díla	bude převedeno do zásobníku AP 2016 - letos se nestihlo	
6.5.15.	60	PD výtlač z úpravny na vodojem	2015-09	OISM-V	133	Projekt	Projekt	bude převedeno do zásobníku AP 2016 - letos se nestihlo	
6.5.15.	61	PD hangár na úpravně vody	2015-04	OISM-V	70	Projekt	Projekt	zadat projekt	ano

NAD RÁMEC SPLNĚNÉ PROJEKTY ZE ZÁSObNÍKU

6.5.2		Zlích - břeh u sjezdu u rest. Barunka		V-OISM	35				
6.5.4.		Oprava chodníku u zahrádkářů		V-OISM	100				

Legenda

splněné projekty

projekty přesunuté do AP 2016

celkem	13 874
--------	--------