POLED 4/2016

...TO ČESKÁ SKALICE

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

AMA, S.R.O.

...značka:
...dne:
Naše značka/č.j.: MUCS 506/2016/MAJ/Kbr

Vyřizuje: Ing. J. Kábrtová
Tel.: 491 490 071
E-mail: majetek@ceskaskalice.cz

Datum: 17.2.2016

Plánované investiční akce pro rok 2016

1) Stezky, pěšiny a chodníky do Ratibořic a na Rozkoš – trasa „D" chodník

- Jedná se o vybudování chodníku, dešťové kanalizace a VO v části ulice Jiráskova
- rozpočet stavby: cca 1 500 000,- Kč.
- termín VŘ na dodavatele: vybrán
- termín realizace stavby: květen-červenec 2016

2) Koupací jezírka – biotopy v areálu ATC Rozkoš

- jedná se o výstavbu dvou koupacích jezírek a příslušného zázemí v areálu ATC Rozkoš
- rozpočet stavby: 15 000 000,-Kč
- termín VŘ na dodavatele: březen-duben 2016
- termín zahájení stavby: léto 2016

3) Revitalizace Husova náměstí

- jedná se o revitalizaci části náměstí v České Skalici.
- rozpočet stavby: cca 2 000 000,-Kč
- termín VŘ na dodavatele: únor-březen 2016
- termín zahájení stavby: červen 2016

4) Technické zázemí v areálu úpravny vody v České Skalici

- jedná se o výstavbu garáží, zpevněných ploch, inženýrských sítí a oplocení
- rozpočet stavby: cca 8 300 000,- Kč
- termín VŘ na dodavatele: březen – duben 2016
- termín zahájení stavby: červen 2016

ěna vzduchotechniky ve školní jídelně – II.etepa

Jedná se o výměnu vzduchotechniky v přízemí jídelny – výdejna stravy a várna

- rozpočet stavby: cca 880 000.-Kč
- termín VŘ na dodavatele: duben 2016
- termín realizace stavby: červenec-srpen 2016

5) Chodník a přechod ulice Pospíšilova

- Jedná se o vybudování chodníku, VO a přechodu v části ulice Pospíšilova
- rozpočet stavby: 650 000,- Kč
- termín VŘ na dodavatele: duben 2016
- termín realizace stavby: červen-červenec 2016

6) Komunikace Krtičkova

- Jedná se o vybudování nového povrchu včetně obrubníků v ulici Krtičkova
- rozpočet stavby: 2 200 000.-Kč
- termín VŘ na dodavatele: květen 2016
- termín realizace stavby: září – říjen 2016

Ravinger L.